

MANDAT:

1. Lag en prosjektplan som viser hvordan oppgaven skal løses. Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig PA innen 1. sept. 2007.
2. Det skal legges fram en plan for involvering av:
 - Innbyggerne
 - Offentlige myndigheter, organisasjoner mv. som har interesse i kommuneplanarbeidet.
 - Kommunestyrene
 - Styringsgruppa
 - Referansegruppene med medlemmer fra:
 - Komiteene (DK og PUK)
 - Samarbeidsutvalg, råd og styrer
 - Næringslivet/aktører i næringslivet
 - Lag og organisasjoner
 - Ansatte
 - TillitsvalgtePlanarbeidet skal tilrettelegges for aktiv bruk av IKT-løsninger på nett. Dette skal være en viktig del for involvering.
3. Identifisere aktuelle problemstillinger, visjoner og hovedmål ved gjennomgang av eksisterende overordna/strategiske dokumenter:
 - Fylkesplanen
 - Aktuelle strategiske dokumenter i Levanger og Verdal
 - Kommuneplanen for Levanger
 - Økonomiplanene for Levanger og VerdalArbeidet dokumenteres i et arbeidsnotat. Frist 15.10.07
4. Oppnevne representanter og utarbeide mandat for delprosjektgruppene. Følgende føringer for arbeidet i delprosjektgruppene legges:
 - Den enkelte enhet/virksomhet dras aktivt med i arbeidet arbeid med ”En levende beskrivelse 2020”/alternative ”Levende beskrivelser 2020” og en beskrivelse på hvordan en har kommet hit.
 - Delprosjektgruppene lager sine egne ”Levende beskrivelser/alternative levende beskrivelser 2020”.
 - Delprosjektgruppene skal sammen med prosjektgruppa arrangere temamøter med utgangspunkt i de ”levende beskrivelsene”.
 - Delprosjektgruppene skal ovenfor prosjektgruppa utarbeide en endelig ”levende beskrivelse, samt hovedmål, satsingsområder og prioriterte mål for sitt delområde (samfunn – tjeneste – organisasjon – økonomi).Frist for delprosjektgruppenes arbeid 15.01.2008
5. Prosjektgruppa er ansvarlig for at nødvendig samhandling og koordinering opp mot prosjektet for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.
6. Prosjektgruppa har ansvar for at nødvendige temamøter/diskusjonsmøter blir gjennomført iht. pkt. 2 i mandatet og plan- og bygningslovens bestemmelser.
7. Prosjektgruppa utarbeider endelig forslag til kommuneplans langsiktige del/strategisk del iht, plan- og bygningslovens § 20-1 ”.. mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging..”, gjennom forslag til visjon, mål og valg av strategier for måloppnåelse for de valgte områder.
8. Prosjektgruppa legger fram forslag hvordan kommunedelplanen til en hver tid er ajour både mht. statlige planer, fylkeskommunale planer og samfunnets behov samt hvordan planen skal benyttes i kommunens/kommunenenes styringssystem. Forslaget skal ivareta plan- og bygningslovens § 20-1's krav om: ”Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den”.
9. Frist for endelige prosjektrapport (pkt. 7 og 8) 01.03.2008.

ORGANISERING

