



**Innherred
samkommune**

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Berit Hakkebo
26. juni 2008



Prosjektplan – milepæler

Nr.	Når	Milepæl	Ansvarlig
1	23.10.07	Ny plan plan-/styringsstruktur for V/L	Strategisk ledergruppe
2	20.02.08	Godkjenning av prosjektplan	Prosjektansvarlig
3	29.02.08 10.04.08	Utfordringsdokument ferdig. Behandling samkommunestyret.	Prosjektgruppa
4	29.02.08	Innspill fra ungdomsrådene: Viktige ting for å skape bolyst mot år 2020	Prosjektgruppa
5	30.04.08	Forslag til levende beskrivelser fra delprosjektgruppene	Delprosjektgruppene
6	18.06.08	Endelige levende beskrivelser og satsingsområder, hovedmål og veivalg fra delprosjektgrupper	Delprosjektgruppene
7	15.09.08	Forslag til kommuneplanens Langsiktige del/strategisk del	Prosjektgruppa
8		Høring: Temaavis	Prosjektansvarlig/ prosj.leder



Milepæl nr. 6: Endelige levende beskrivelser og satsingsområder, hovedmål og veivalg fra delprosjektgruppene

Aktivitet	Oppr. frist	Status og endret frist
Delprosjektgruppene utarbeider "Levende beskrivelser".	30.04.08	Noe forsinket. DPG har løst dette på litt ulike måter.
Delprosjektgruppene gjennomfører temamøter med interessegruppene med utgangspunkt i forslag til "Levende beskrivelser". Innspill og korrigeringer.	09.05.08	DPG kultur og DPG næring har hatt møter. Øvrige DPG har møtene i høst.
Delprosjektgruppene korrigerer "Levende beskrivelser/alternative levende beskrivelser 2020", og utarbeider satsingsområder, hovedmål og veivalg for eget kommunedelplanområde.	26.05.08	Førsteutkast til satsingsområder, hovedmål og veivalg ferdig til 26.06.
Gjennomgang av delprosjektgruppens forslag med Strategisk ledergruppe.	02.06.08	Utsatt til i høst.
Utsending av delprosjektgruppens forslag til enheter/virksomheter for tilbakemelding/innspill.	03.06.08	04.07.08
Tilbakemelding fra enheter/virksomheter.	13.06.08	15.08.08
Evt. justeringer etter tilbakemelding.	18.06.08	21.08.08 (PG-møte)
Orientering k.styret Levanger: Levende beskrivelser	18.06.08	Utgår
Orientering k.styret Verdal: Levende beskrivelser	23.06.08	Utgår
Orientering samkommunestyret: Levende beskrivelser	26.06.08	26.06.08



Milepæl nr. 7: Forslag til kommuneplanens langsiktige/strategiske del

Aktivitet	Oppr. frist	Status og endret frist
Prosjektgruppa utarbeider forslag til kommuneplanens langsiktige/strategisk del med forslag til satsingsområder, mål og veivalg for måloppnåelse.	21.08.08	Bl.a. koordinere felles satsingsområder
Gjennomgang av prosjektgruppas arbeid i delprosjektgruppene mtp. justeringer	01.09.08	
Forslag til kommuneplan gjennomgås med prosjektansvarlig/SLG mtp. evt. ønske om justeringer.	08.09.08	SLG vil bli involvert i koordinering av satsingsområder
Eventuelle justeringer.	10.09.08	
Endelig forslag til kommuneplan overleveres til prosjektansvarlig.	15.09.08	Framdriften kan bli noe forskjøvet
Godkjenning av forslaget i begge kommuner		
Høring: Utarbeidelse temaavis		



Kommuneplanens form og innhold

KOMMUNEPLAN Visjon Overordnede mål						
STØTTE-FUNKSJONER Satsingsområder Hovedmål Veivalg	OPPVEKST Satsingsomr. Hovedmål Veivalg	KULTUR Satsingsomr. Hovedmål Veivalg	NÆRING, LANDBRUK, NATUR-FORVALTNING Satsingsomr. Hovedmål Veivalg	ANLEGG, INFRASTRUKTUR SAMFUNNS-SIKKERHET, MILJØ Satsingsomr. Hovedmål Veivalg	HELSE, PLEIE OG OMSORG Satsingsomr. Hovedmål Veivalg	VELFERDS-ORDNINGER Satsingsomr. Hovedmål Veivalg
K.DELPLAN Delmål Tiltak	K.DELPLAN Delmål Tiltak	K.DELPLAN Delmål Tiltak	K.DELPLAN Delmål Tiltak	K.DELPLAN Delmål Tiltak	K.DELPLAN Delmål Tiltak	K.DELPLAN Delmål Tiltak



Utgangspunkt for delplaner

Visjon: Livskvalitet og vekst (samkommunestyret 10/4)

Overordnede mål: (SLG, delprosjektgruppeledere og tillitsvalgte 22/4)

Levanger og Verdal skal være

- bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter
- innbyggerfokusede og kvalitetsbevisste kommuner
- kreative og inkluderende
- preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre
- samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom